

Отчет о проведении срочной закупки в ООО "Самарские коммунальные системы"

№ п/п	№ Заявки на закупку	Наименование продукции	Существенные условия приобретения			Контрагент			Причины проведения срочной	Примечание	
			Цена, руб. без НДС	График поставки	Условия поставки	Наименование	Адрес	Телефо-ны			Контакт-ное лицо
1	СКС-Ср-085-14 от 04.02.2014	Бетон М200 (В 15)	3 177,96	апрель 2014 год	отсрочка платежа до 45 календарных дней	ООО "Современные технологии строительства"	443022, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 7А, оф. 115	8(846)279 49 07	Виталий Королёв	Выполнение плановых строительных работ	
2	СКС-Ср-085-14 от 04.02.2014	Доставка бетона, раствора автотранспорт ом АБС, рейс	3 135,59	апрель 2014 год	отсрочка до 45 календарных дней	ООО "Современные технологии строительства"	443022, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 7А, оф. 115	8(846)279 49 07	Виталий Королёв	Выполнение плановых строительных работ	

ГУД: _____ Бирюков Владимир Вячеславович

Исполнитель: Начальник УМТС

Силютин Максим Владимирович

Отчет о проведении срочной закупки в ООО «Самарские коммунальные системы»

№ п/п	№ Заявки на закупку	Наименование продукции	Существенные условия приобретения продукции		Контрагент				Причины проведения срочной закупки	
			Цена, руб. без НДС	график поставки	условия оплаты	Наименование	адрес	телефоны		контактное лицо
1	СКС-Ср-444-14 от 12,05,2014	Профлист С-8 0,5*1150/1200 RAL 3020 (Красный)	279,66	в течение 3 дней	Отсрочка платежа 20дней	ООО «Стройлюкс»	443009, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Воронежская, д.23А, оф.305	8(846)270-02-55	Панченко Наталья Алексеевна	ЦРМО Для благоустройства санитарной зоны первого подъёма НФС-2
2	СКС-Ср-444-14 от 12,05,2014	Угол наружный 150*150*1600 RAL 3020 (красный)	169,49	в течение 3 дней	Отсрочка платежа 20дней	ООО «Стройлюкс»	443009, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Воронежская, д.23А, оф.305	8(846)270-02-55	Панченко Наталья Алексеевна	ЦРМО Для благоустройства санитарной зоны первого подъёма НФС-2

ГУД:  Бирюков Владимир Вячеславович
 Исполнитель начальник УМТС:  Силютин Максим Владимирович

Отчет о проведении срочной закупки в ООО «Самарские коммунальные системы»

№ п/п	№ Заявки и на закупку	Наименование продукции	Существенные условия приобретения продукции		Контрагент			Причины проведения срочной закупки	Примечание	
			Цена, руб. без НДС	график поставки	условия оплаты	Наименование	адрес			телефоны
1		Уплотнительная резина дверцы ШСВП-80	2475,00	Май 2014год	отсрочка в течении 45 календарных дней	ООО "Парафарм"	443020, г. Самара пер. Тургенева 4 офис 208	3334989	Танаев Вячеслав Александрович	В результате длительной эксплуатации уплотнительная резина дверцы сушильного шкафа сгорела. Требуется замена

ГУД: _____ Бирюков Владимир Вячеславович

Исполнитель начальник УМТС: _____ Силютин Максим Владимирович