

Отчет о проведении срочной закупки в ООО «Самарские коммунальные системы»

№ п/п	№ Заявки на закупку	Наименование продукции	Существенные условия		Контрагент			Причины проведения срочной закупки	
			цена, руб. без НДС	график поставки	условия оплаты	наименование	адрес		телефоны
1		Пленка полиэтиленовая 150мк (100п/м)	3559,32	февраль	отсрочка платежа 20 дней	ООО "Стройпартнер"	г. Самара, ул. Воронежская, д. 23А	Панченко Наталья Алексеевна	СКС-885 несостоявшиеся позиции
2		Скотч 2-ст 50*5	47,88	февраль					
3	СКС-885 несостоявшиеся позиции	Дюбель-гвоздь 6*60 мм распорный (100шт)	77,37	февраль					
4		Дюбель-гвоздь 6*60 мм распорный (150шт)	96,61	февраль					
5		Саморез ШСГМ 35*3,5 200шт	64,41	февраль					
6		Талреп крюк-кольцо М14х170	110,17	февраль					
7		Скобы 10мм	37,20	февраль					
8		Проволока стальная	71,61	февраль					

Главный управляющий директор:  Бирюков В.В.

Исполнитель: Начальник УМТС  Аблякимов Р.Э.